DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS

COMMUNE DE COURTHEZON
DECISION N°2025/045

PORTANT : AVENANT N°1 MARCHE TRAVAUX DE DEMOLITION ET RECONSTRUCTION D’UNE CAGE D’ESCALIER
EXTENSION DU BATIMENT - LOT 10 BOYER PEINTURE

NOUS, Maire de la Commune de Courthézon,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L 2122-22,

Vu la délibération n°2023071 du 11 Juillet 2023 portant délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire,
conformément aux dispositions de I'article L.2122-22 du CGCT,

Vu I'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique,
Vu le décret n°2018-1075 du 5 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique,

Vu la mise en concurrence par procédure adaptée publiée au BOAMP en date du 03 Juin 2024, portant marché travaux
Démolition et reconstruction d’une cage d’escalier Extension du batiment,

Vu la décision N°2024/032 en date du 31 Juillet 2024 parvenue en Préfecture de Vaucluse 01 Ao(t 2024 portant
attribution du marché de travaux de Démolition et reconstruction d’une cage d’escalier Extension du batiment avec la
société Boyer peinture -431 rue des lauriers roses -Za les Campveires-84310 Morieres les Avignon pour un montant
total de 16.897,10€HT soit 20.276,52€TTC concernant le LOT 10 Peintures-Nettoyages,

Considérant les modifications des travaux entrainant une plus-value d'un montant total de 3.863,36€HT soit 4.636,03
€TTC correspondant a la peinture nouvelle salle de pause d’'un montant de 1.295,30€HT soit 1.554,36€TTC et a la
peinture mur enduite et serrurerie dans la cours existante d’'un montant de 2.568,06€HT soit 3.081,67€TTC comme
détaillé dans les devis et les avis motivés du Moe ci-joints annexés (portant a 22,86% le dépassement total sur le lot),

Considérant la nécessité de procéder aux travaux supplémentaires comme énoncés ci-dessus,

Considérant que l'offre de cette entreprise répond aux besoins ci-dessus définis, il convient de signer I'avenant a
intervenir,

Article 1° : De signer I'avenant n°1 a intervenir avec la société Boyer peinture -431 rue des lauriers roses -Za les
Campveires-84310 Morieres les Avignon correspondant aux modifications des travaux comme détaillé ci-dessus.

Article 2° : Les dépenses afférentes a cette opération pour un montant de total de 3.863,36€HT soit 4.636,03€TTC
seront inscrites au budget de la ville, exercice 2026 et réglées sur situations visées par le Maitre d’ceuvre.

Article 3 : La présente décision peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de
Nimes dans un délai de deux mols a compter de sa notification.

Article 4 : La présente décision sera transmise au Représentant de I'Etat dans le département, publiée et affichée
conformément aux dispositions de I'article L 2122-29 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Fait a COURTHEZON, le 10 Décembre 2025

LE MAIRE

Date de publication, certifiée

exécutoirele: 1 DEC, 2025

Nicolas PAGET
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